



Spett.le
RTI STAIN Engineering Srl (Capogruppo), Studio d'Ingegneria Marino, Ing. Mario Luciani

e, p.c. Egr. Ing. **Dino Franciotti**
Responsabile del Procedimento
L.N.G.S.

Oggetto: servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione degli impianti tecnologici e speciali a servizio del progetto premiale di LUNA_MV nella sala B dei laboratori sotterranei dei L.N.G.S. di cui alla GE 4649 del 20 marzo 2017.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lvo 50/2016, relativamente al contratto citato in oggetto, a seguito della richiesta del Responsabile del Procedimento ed dell'accettazione da parte della Ditta RTI STAIN Engineering Srl (Capogruppo), Studio d'Ingegneria Marino, Ing. Mario Luciani, si approva con la presente l'esecuzione del servizio di redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sia per la fase definitiva e sia per quella esecutiva per un importo di € 2.986,62, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per un totale complessivo di € 3.789,42.

Come previsto agli artt. 6 e 10 del CSA, i termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono prorogati di 10 giorni e suddivisi come segue: cinque giorni per la progettazione definitiva e cinque giorni per la progettazione esecutiva.

Inoltre si chiede di provvedere ad integrare la garanzia definitiva in precedenza costituita in considerazione del nuovo importo e della nuova durata contrattuale.

Cordialmente,

Il Responsabile Amministrativo
(Dott.ssa Luciana Gentile)

Il Direttore
(Prof. Stefano Ragazzi)

LUNA_MV Min
VE020100002
GE 5001/17