



DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VARIANTE N. 5/2017

Il direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Prof. Stefano Ragazzi,

- vista la precedente determina di aggiudicazione n. 27 del 2 marzo 2017 con la quale veniva affidato alla Ditta RTI STAIN Engineering Srl (Capogruppo), Studio d'Ingegneria Marino, Ing. Mario Luciani l'appalto per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione degli impianti tecnologici e speciali a servizio del progetto premiale di LUNA_MV nella sala B dei laboratori sotterranei dei L.N.G.S. (CUP: I12F1400009005);
- preso atto che in data 5.07.2017 è stata autorizzata una modifica contrattuale per l'esecuzione del servizio di redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sia per la fase definitiva e sia per quella esecutiva per un importo di € 2.986,62, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per un totale complessivo di € 3.789,42, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. comportando una proroga dei termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali di 10 giorni;
- visto l'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, che consente variazioni per cause impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e quando la modifica non altera la natura generale del contratto;
- viste le motivazioni indicate dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Dino Franciotti, che accerta le cause, le condizioni e i presupposti e attesta la necessità della proposta di variante;
- preso atto che la maggiore spesa di € 5.551,74 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed IVA al 22% per un totale di € 7.044,05, trova copertura finanziaria nell'Esercizio Finanziario 2017, Bilancio INFN, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, fondi LUNA_MV MIUR, capitolo di spesa U2020104002;
- vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 13252 del 25.06.2014 dell'I.N.F.N., secondo cui i direttori dei laboratori dell'Istituto sono competenti, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali, per importi fino a € 200.000,00.

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione degli impianti tecnologici e speciali a servizio del progetto premiale di LUNA_MV nella sala B dei laboratori sotterranei dei L.N.G.S. per un importo di € 5.551,74, oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed IVA al 22% per un totale di € 7.044,05.
2. Di affidare alla Ditta RTI STAIN Engineering Srl (Capogruppo), Studio d'Ingegneria Marino, Ing. Mario Luciani l'esecuzione del servizio di presentazione l'istanza di parere attività 58.1.B D.P.R. 151/11 ex attività 75 relativo al progetto LUNA_MV all'interno della SALA B dei LNGS.
3. Di chiedere l'integrazione della garanzia definitiva in precedenza costituita in considerazione del nuovo importo e della nuova durata contrattuale.
4. Di imputare la maggiore spesa di € 7.044,05, compresi oneri per la sicurezza ed oneri per le interferenze ed IVA come descritto in narrativa.
5. Di demandare al RUP i relativi adempimenti e la trasmissione all'ANAC delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore

(Prof. Stefano Ragazzi)

