

24 GEN 2017

Assergi,
S.S. 17/bis Km 18+910 67010 Assergi (AQ) Italia
Tel. 0862/4371 – Telefax 0862/27774

DETERMINAZIONE N. 1/2017 DI APPROVAZIONE VARIANTE

Il direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Prof. Stefano Ragazzi,

- vista la precedente determina di aggiudicazione n. 26 del 29.08.2016, con la quale veniva affidato alla Ditta ALMA.C.I.S. S.r.l. l'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del canale di ventilazione che collega i laboratori sotterranei dei LNGS alla centrale di ventilazione di Assergi;
- visto il relativo ordine n. 4943 del 14/09/2016;
- visto l'art. 106, comma 1, lett. c1 del D. Lgs n. 50/2016, che consente variazioni ai lavori per cause imprevedute e imprevedibili, non conosciute al momento della progettazione e della consegna dei lavori e non imputabili alla Stazione appaltante;
- viste le motivazioni indicate nella perizia di variante e suppletiva del 24.11.2016 dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Martella;
- visto il verbale del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gabriele Bucciarelli, che accerta le cause, le condizioni e i presupposti e attesta la necessità della perizia di variante n. 1;
- visto il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla ALMA.C.I.S. S.r.l. in data 24.11.2016;
- preso atto che la maggiore spesa di € 4.840,00 oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA al 22% per un totale di € 5.904,80, trova copertura nella somma a disposizione accantonata in fase di gara e nei limiti dell'impegno assunto con determinazione di aggiudicazione n. 26 del 29.08.2016;
- considerato che a seguito della variante n. 1 in argomento l'importo complessivo del contratto si aggiorna ad € 23.618,62 di cui € 997,73 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, per un totale di € 28.814,72;
- vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 13252 del 25.06.2014 dell'I.N.F.N., secondo cui i direttori dei laboratori dell'Istituto sono competenti, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali, per importi fino a € 200.000,00.

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 ai lavori di manutenzione straordinaria del canale di ventilazione che collega i laboratori sotterranei dei LNGS alla centrale di ventilazione di Assergi, per un importo di € 4.840,00 oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA al 22%, per un totale di € 5.904,80.
2. Di affidare alla Ditta ALMA.C.I.S. S.r.l. la realizzazione dei lavori di cui alla perizia in argomento, mediante l'emissione e la sottoscrizione di apposito ordine.
3. Di imputare la maggiore spesa di € 5.904,80, compresi oneri per la sicurezza ed IVA come descritto in narrativa.
4. Di demandare al RUP i relativi adempimenti e la trasmissione all'ANAC delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 37 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014.

Il Direttore
(Prof. Stefano Ragazzi)

