

Frascati, 9 giugno 2021

DISPOSIZIONE N° 2

Il Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN,

- Visto il contratto di appalto alla società COGEI s.r.l. con sede in Via Degli Operai, 16 00077 MONTE COMPATRI (Roma), con stipula del relativo contratto di affidamento in data 16/12/2021 ed iscritto al n. 19987 del Registro dei Contratti INFN per l'importo netto di € 35.220,42 IVA esclusa, compresi oneri per la sicurezza.

- Visto l'articolo 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016 che prevede la possibilità di apportare variazioni ai lavori finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

- Vista la relazione dettagliata sottoscritta dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sergio Cantarella, allegata alla presente disposizione come parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicate le motivazioni a giustificazione della richiesta di variazione ai lavori, ed in particolare che la variante è necessaria per garantire una maggiore qualità e funzionalità delle opere, assicurando anche un migliore stato di conservazione dell'edificio;

- Visto il verbale di accertamento della necessità dei lavori in variante, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, allegato alla presente disposizione come parte integrante e sostanziale;

- Visti il computo metrico estimativo e lo Schema di Atto di Sottomissione, sottoscritti dalla Ditta Micor s.r.l., allegati alla presente disposizione come parte integrante e sostanziale;

- Preso atto che la spesa di variante in oggetto è di € **2.437,28** iva esclusa, rientra nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante;

- Considerato che a seguito della variante in argomento l'importo complessivo del contratto varia da 35.220,42 a € 37.657,70 IVA esclusa.

DISPONE

di autorizzare la perizia di variante e suppletiva n.1 ai LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA DEI LNF, affidati alla ditta COGEI s.r.l. per un importo di € **2.437,28** esclusa IVA.

Il Direttore dei L.N.F. dell'INFN