

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VARIANTE N. 2

Il direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Prof. Stefano Ragazzi,

- vista la precedente determina di aggiudicazione n. 110 del 22 dicembre 2016 con la quale veniva affidato alla Ditta TM ELETTRICA DI TIRABOSCHI MATTEO l'appalto per l'esecuzione dei lavori di riparazione della Linea L4 in Media Tensione dei LNGS;
- visto l'ordine n. 5047 del 22 dicembre 2016;
- visto l'art. 106 comma 1 lett. c) del D. lgs. 50/2016, che consente variazioni ai lavori per cause imprevedute e imprevedibili, non conosciute al momento della progettazione e della consegna dei lavori, non imputabili alla Stazione appaltante e la modifica non altera la natura generale del contratto;
- viste le motivazioni indicate nella proposta di variante del 23.05.2017 dal Direttore dei Lavori, P.I. Nicola Massimiani;
- visto il verbale del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gabriele Bucciarelli, che accerta le cause, le condizioni e i presupposti e attesta la necessità della proposta di variante n. 1;
- preso atto che la maggiore spesa di € 2.500,00 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 200,00 ed oneri per la eliminazione delle interferenze pari ad € 0,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 3.050,00, trova copertura finanziaria nell'Esercizio Finanziario 2017, Bilancio INFN, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, fondi SEM, capitolo di spesa U1030209004;
- considerato che la spesa prevista per la variante in oggetto è stata determinata mediante concordamento di nuovi prezzi in contraddittorio tra il D.L. e l'esecutore ed approvati dal RUP come da verbale del 25.05.2017;
- considerato che a seguito della variante n. 1 in argomento l'importo complessivo del contratto si aggiorna ad € 7.306,00 di cui € 400,00 per oneri della sicurezza ed € 0,00 per oneri per l'eliminazione delle interferenze oltre IVA al 22%, per un totale di € 8.913,32;
- vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 13252 del 25.06.2014 dell'I.N.F.N., secondo cui i direttori dei laboratori dell'Istituto sono competenti, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali, per importi fino a € 200.000,00.

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante n. 1 ai lavori di riparazione della Linea L4 in Media Tensione dei LNGS per un importo di € 2.500,00 (inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 200,00 ed oneri per le interferenze pari ad € 0,00), oltre IVA al 22%, per un totale di € 3.050,00.
2. Di affidare alla Ditta TM ELETTRICA DI TIRABOSCHI MATTEO l'esecuzione dei lavori di riparazione della Linea L4 in Media Tensione dei LNGS, mediante l'emissione e la sottoscrizione di apposito ordine.
3. Di imputare la maggiore spesa di € 3.050,00, compresi oneri per la sicurezza ed oneri per le interferenze ed IVA come descritto in narrativa.
4. Di demandare al RUP i relativi adempimenti e la trasmissione all'ANAC delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 37 del D.L.24.06.2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014.

Il Direttore
(Prof. Stefano Ragazzi)

