

DETERMINA DI VARIANTE DEL DIRETTORE DEL 30.07.2021

Il Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro, Dott.ssa Fabiana GRAMEGNA,
CIG 794466729C

- vista la precedente determinazione n. 1940 del 7/11/2019, con la quale è stata affidata alla società TECOLETTRA S.r.l. Via Risorgimento, 18, LIMENA (PD) l'affidamento della fornitura con posa in opera di una piattaforma in alta tensione per il target di SPES, per l'importo di € 188.003,20 di cui oneri relativi a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 35,00, oltre IVA al 22%;
- visto il relativo ordine 10343, stipulato in data 17.12.2019;
- vista la relazione giustificativa del RUP, Mattia Manzolaro in cui si evidenzia: che è emersa la necessità di apportare alcune sostanziali modifiche al progetto, non predeterminabili nella fase di indizione. Tali modifiche a livello progettuale avranno poi delle dirette ripercussioni anche sulla produzione della fornitura stessa.
- vista la sopra citata relazione del Responsabile Unico del Procedimento, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, si rileva la necessità di approvare la variante ai lavori sopra descritti, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera C del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- preso atto che, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., la spesa per la variante in oggetto non supera il 50% del valore del contratto;
- considerato che la spesa aggiuntiva di € 40.560,00, IVA esclusa trova copertura nel capitolo U2020104002, sui fondi sui fondi SPES MIUR.;
- vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 13252 del 25.06.2014 dell'I.N.F.N., secondo cui i direttori dei laboratori dell'Istituto sono competenti, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali, per importi fino a € 200.000,00.

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta di variante di cui all' art.106 comma 1 lett. C, del Dlgs n. 50/2016 e smi, al contratto stipulato per l'affidamento della fornitura con posa in opera di una piattaforma in alta tensione per il target di SPES, alla società TECOLETTRA S.r.l. Via Risorgimento, 18, LIMENA (PD);

di imputare la spesa nel bilancio 2021 dei LNL, sui fondi SPES MIUR di € 40.560,00, IVA esclusa - che trova copertura nel capitolo U2020104002

dott.ssa Fabiana Gramegna

Firmato da
Fabiana
Gramegna
IT
in data
30-07-2021


Dott.ssa Fabiana Gramegna
Direttore



Viale dell'Università, 2 - 35020 Legnaro (PD) - Tel. +39 049 8068311 Fax +39 049 641925
<http://www.lnl.infn.it> - lab.naz.legnaro@pec.infn.it - C.F. 84001850589

